

Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady
Tajemníci ÚMČ Brno – Vinohrady
Vedoucím odborů m.č. Brno – Vinohrady
Předsedům komisí RMČ Brno – Vinohrady
Magistrátu města Brna

USNESENÍ

z mimořádné schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady, konané dne 6. září 2018 v zasedací místnosti rady m. č. Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25 v 08:30 hodin

Přítomni:

PhDr. Jiří Čejka, MUDr. Pavel Horský, Mgr. Jiří Karásek, RNDr. Bohumil Pokorný CSc., Ing. Miloslava Orsavová , Ing. Libor Štursa

Omluveni:

Ing. Pavel Surý,

Dále přítomni:

Ing. Eva Králíčková, vedoucí odboru bytového a všeobecného

PROGRAM

1.	Zahájení		
2.	Schválení programu		
3.	Dodatek ke smlouvě o dílo „Oprava spočívající v obnově elektroinstalace bytových domů Mikulovská 4 a Mikulovská 6“ z důvodu žádosti o posun termínu dokončení u stavby	písemně	Ing. Králíčková
4.	Závěr		

1.	Zahájení		
2.	Schválení programu		
3.	Dodatek ke smlouvě o dílo „Oprava spočívající v obnově elektroinstalace bytových domů Mikulovská 4 a Mikulovská 6“ z důvodu žádosti o posun termínu dokončení u stavby USNESENÍ č. 2162/18/7 – v příloze	písemně	Ing. Králíčková

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady

4.	Závěr		
----	-------	--	--

PhDr. Jiří Čejka
starosta
m. č. Brno-Vinohrady

Mgr. Jiří Karásek
místostarosta
m. č. Brno-Vinohrady

USNESENÍ č. 2162/18/7

Mimořádná schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady, konané dne 06.09.2018

K bodu 3- Dodatek ke smlouvě o dílo „Oprava spočívající v obnově elektroinstalace bytových domů Mikulovská 4 a Mikulovská 6“ z důvodu žádosti o posun termínu dokončení u stavby

Rada m. č. Brno-Vinohrady

schvaluje

Dodatek ke smlouvě o dílo „Oprava spočívající v obnově elektroinstalace bytových domů Mikulovská 4 a Mikulovská 6“, kde se jedná o prodloužení termínu dokončení stavby z 6 týdnů na 9 týdnů od předání a převzetí staveniště, tedy do 28.9.2018.

pověřuje

PhDr. Jiřího Čejku, starostu

m. č. Brno-Vinohrady

- podpisem Dodatku ke smlouvě „Oprava spočívající v obnově elektroinstalace bytových domů Mikulovská 4 a Mikulovská 6“, v němž je prodloužení termínu dokončení a předání stavby z 6 na 9 týdnů.

ukládá

Ing. Evě Králíčkové, vedoucí

bytového a všeobecného odboru

- seznámit s usnesením Rady společnost PERFECTED s.r.o. a TDI a předáním podepsaného dodatku společnosti PERFECTED s.r.o.
- termín: bezodkladně

PhDr. Jiří Čejka
starosta
m. č. Brno-Vinohrady

Mgr. Jiří Karásek
místostarosta
m. č. Brno-Vinohrady